

3. Cronograma del Proceso

Según el Proceso de Fijación de Precios en Barra Mayo 2014 - Abril 2015 nos encontramos en el siguiente hito:

Cuadro N° 3.1

Ítem	Descripción	Fecha	Estatus
1	Presentación de los Estudios Técnicos Económicos de los Subcomités de Generadores y Transmisores.	14/11/13	Ejecutado
2	Publicación de los Estudios Técnicos en Página web de OSINERGMIN, Convocatoria a Audiencias Públicas de los Subcomités de Generadores y Transmisores y OSINERGMIN.	21/11/13	Ejecutado
3	Audiencia Pública Presentación y Sustento del Estudio Técnico Económico (Subcomités de Generadores y Transmisores).	27/11/13	Ejecutado
4	Observaciones al Estudio Técnico Económico de los Subcomités de Generadores y Transmisores (OSINERGMIN).	6/01/14	Ejecutado
5	Absolución de las Observaciones (Subcomités de Generadores y Transmisores).	3/02/14	En Proceso